
Harmonogram  

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 2013-09-09 do 2013-12-31 
Lp. Poszczególne działania w zakresie 

realizowanego zadania 
publicznego12 

Terminy realizacji 
poszczególnych działań 

Oferent lub inny podmiot 
odpowiedzialny za działanie 
w zakresie realizowanego 

  od do  

1 Przesiewowe badania 
diagnostyczne w kierunku 
centralnych zaburzeń słuchu - 
badanie 10 uczniów 
niepełnosprawnych  

2013-09-10 2013-11-29 SP nr 17 

2 Dodatkowe terapie: logopedyczna 
dla 2 ucz. z afazją i integracji 
sensorycznej dla 1 ucz. z afazją. 

2013-10-14  2013-11-29 SP nr 17 

3 Organizacja i przeprowadzenie 
wycieczki integracyjnej (1 dniowa) 
do Centrum Bajek w Pacanowie 

2013-09-10 2013-11-29 SP nr 17 

4 Organizacja i przeprowadzenie 
konferencji dla nauczycieli i osób 
Zainteresowanych 

2013-09-10 2013-11-29 SP nr 17 

5 Przygotowanie i wydanie broszury 
z okazji 12-lecia istnienia klas 
integracyjnych 

2013-09-10 2013-11-29 SP nr 17 

6 Przygotowanie i organizacja 
wystawy fotografii dokumentującej 
12 lat funkcjonowania klas 
integracyjnych 

2013-09-10 2013-11-29 SP nr 17 

7 Organizacja i przeprowadzenie 
konkursu logopedycznego 
recytatorskiego dla uczniów 
niepełnosprawnych My się mówić 
nie boimy 

 

2013-11-18 2013-12-03 SP nr 17 

8 Organizacja i przeprowadzenie 
prelekcji dla rodziców 
poprowadzona przez specjalistę, 
dotycząca centralnych zaburzeń 
słuchu 

2013-09-10 2013-10-31 SP nr 17 

9 Zlecenie i przeprowadzenie 
szkolenia dla rady pedagogicznej 
z zakresu zaburzenia mowy o typie 
afazji 

2013-09-10 2013-10-31 SP nr 17 

10 Zlecenie i przeprowadzenie 
warsztatów dla nauczycieli 
specjalistów z zakresu zaburzenia 
mowy o typie afazji 

2013-09-10 2013-10-31 SP nr 17 

11 Współpraca z Centrum Zabaw 
Fantazja z Rzeszowa, korzystanie 
z sali zabaw przez uczniów jako 
dodatkowa nagroda w konkursie 
recytatorskim 

2013-11-25 2013-12-03 SP nr 17 

12 Współpraca z Polskim Centrum 
Origami oddział w Rzeszowie 
warsztaty dla dzieci i rodziców 

2013-09-10 2013-11-29 SP nr 17 

13 Zakup sprzętu na doposażenie 
pracowni integracji sensorycznej 
i gabinetu logopedycznego  

2013-09-10 2013-10-31 SP nr 17 

14 Zarządzanie projektem 2013-09-09 2013-12-31 SP nr 17 

15 Podsumowanie, rozliczenie 
zadania, sporządzenie raportu 
końcowego 

2013-12-04 2013-12-31 SP nr 17 

 


