

Harmonogram

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 2013-09-09 do 2013-12-31				
Lp.	Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego ¹²	Terminy realizacji poszczególnych działań		Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego
		od	do	
1	Przesiewowe badania diagnostyczne w kierunku centralnych zaburzeń słuchu - badanie 10 uczniów niepełnosprawnych	2013-09-10	2013-11-29	SP nr 17
2	Dodatkowe terapie: logopedyczna dla 2 ucz. z afazją i integracji sensorycznej dla 1 ucz. z afazją.	2013-10-14	2013-11-29	SP nr 17
3	Organizacja i przeprowadzenie wycieczki integracyjnej (1 dniowa) do Centrum Bajek w Pacanowie	2013-09-10	2013-11-29	SP nr 17
4	Organizacja i przeprowadzenie konferencji dla nauczycieli i osób Zainteresowanych	2013-09-10	2013-11-29	SP nr 17
5	Przygotowanie i wydanie broszury z okazji 12-lecia istnienia klas integracyjnych	2013-09-10	2013-11-29	SP nr 17
6	Przygotowanie i organizacja wystawy fotografii dokumentującej 12 lat funkcjonowania klas integracyjnych	2013-09-10	2013-11-29	SP nr 17
7	Organizacja i przeprowadzenie konkursu logopedycznego recytatorskiego dla uczniów niepełnosprawnych My się mówić nie boimy	2013-11-18	2013-12-03	SP nr 17
8	Organizacja i przeprowadzenie prelekcji dla rodziców poprowadzona przez specjalistę, dotycząca centralnych zaburzeń słuchu	2013-09-10	2013-10-31	SP nr 17
9	Zlecenie i przeprowadzenie szkolenia dla rady pedagogicznej z zakresu zaburzenia mowy o typie afazji	2013-09-10	2013-10-31	SP nr 17
10	Zlecenie i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli specjalistów z zakresu zaburzenia mowy o typie afazji	2013-09-10	2013-10-31	SP nr 17
11	Współpraca z Centrum Zabaw Fantazja z Rzeszowa, korzystanie z sali zabaw przez uczniów jako dodatkowa nagroda w konkursie recytatorskim	2013-11-25	2013-12-03	SP nr 17
12	Współpraca z Polskim Centrum Origami oddział w Rzeszowie warsztaty dla dzieci i rodziców	2013-09-10	2013-11-29	SP nr 17
13	Zakup sprzętu na wyposażenie pracowni integracji sensorycznej i gabinetu logopedycznego	2013-09-10	2013-10-31	SP nr 17
14	Zarządzanie projektem	2013-09-09	2013-12-31	SP nr 17
15	Podsumowanie, rozliczenie zadania, sporządzenie raportu końcowego	2013-12-04	2013-12-31	SP nr 17