Harmonogram

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 2013-09-09 do 2013-12-31

Lp.

Poszczegodlne dziatania w zakresie
realizowanego zadania
publicznegoi2

Terminy realizaciji
poszczegoblnych dziatah

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za dziatanie
w zakresie realizowanego

od

do

Przesiewowe badania
diagnostyczne w kierunku
centralnych zaburzen stuchu -
badanie 10 uczniéw
niepetnosprawnych

2013-09-10

2013-11-29

SP nr17

Dodatkowe terapie: logopedyczna
dla 2 ucz. z afazja i integracji
sensorycznej dla 1 ucz. z afazja.

2013-10-14

2013-11-29

SP nr17

Organizacja i przeprowadzenie
wycieczki integracyjnej (1 dniowa)
do Centrum Bajek w Pacanowie

2013-09-10

2013-11-29

SP nr17

Organizacja i przeprowadzenie
konferencji dla nauczycieli i oséb
Zainteresowanych

2013-09-10

2013-11-29

SP nr17

Przygotowanie i wydanie broszury
z okazji 12-lecia istnienia klas
integracyjnych

2013-09-10

2013-11-29

SP nr17

Przygotowanie i organizacja
wystawy fotografii dokumentujgcej
12 lat funkcjonowania klas
integracyjnych

2013-09-10

2013-11-29

SP nr17

Organizacja i przeprowadzenie
konkursu logopedycznego
recytatorskiego dla uczniéw
niepetnosprawnych My sie méwié
nie boimy

2013-11-18

2013-12-03

SP nr 17

Organizacja i przeprowadzenie
prelekcji dla rodzicow
poprowadzona przez specjaliste,
dotyczaca centralnych zaburzen
stuchu

2013-09-10

2013-10-31

SP nr17

Zlecenie i przeprowadzenie
szkolenia dla rady pedagogicznej

z zakresu zaburzenia mowy o typie
afazji

2013-09-10

2013-10-31

SP nr 17

10

Zlecenie i przeprowadzenie
warsztatow dla nauczycieli
specjalistow z zakresu zaburzenia
mowy o typie afazji

2013-09-10

2013-10-31

SP nr 17

11

Wspétpraca z Centrum Zabaw
Fantazja z Rzeszowa, korzystanie
z sali zabaw przez uczniéw jako
dodatkowa nagroda w konkursie
recytatorskim

2013-11-25

2013-12-03

SP nr17

12

Wspétpraca z Polskim Centrum
Origami oddziat w Rzeszowie
warsztaty dla dzieci i rodzicéw

2013-09-10

2013-11-29

SP nr17

13

Zakup sprzetu na doposazenie
pracowni integracji sensorycznej
i gabinetu logopedycznego

2013-09-10

2013-10-31

SP nr 17

14

Zarzadzanie projektem

2013-09-09

2013-12-31

SP nr 17

15

Podsumowanie, rozliczenie
zadania, sporzgdzenie raportu
koncowego

2013-12-04

2013-12-31

SP nr 17




